

Дорожная карта реализации инновационного проекта

№ п/п	Наименование задачи	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ожидаемый конечный результат реализации проекта
1. Подготовительный этап				
1	Соорганизация соисполнителей инновационного проекта, заключение договоров с социальными партнерами	Координационный совет	Сентябрь 2016	Разработана организационная модель взаимодействия участников проекта
2	Создание творческой группы	Организация заседаний	Ежемесячно	Скоординированность и поэтапная реализация проекта
3	Обеспечение нормативно-правовой документации реализации проекта	Разработка нормативных актов, пакета документов для реализации проекта	Сентябрь 2016	Разработан и оформлен пакет нормативно-правовой документации
4	Выявление социального заказа родителей	Анкетирование родителей	Сентябрь 2016	Определен социальный заказ, сформирована целевая группа
5	Изучение и анализ теоретической, методологической баз исследования	Круглые столы, семинары, педагогические советы	Сентябрь – декабрь 2016	Создан банк информационных ресурсов, необходимых для реализации проекта

6	Анализ уровня профессиональной компетентности педагогов, качества воспитательно-образовательного процесса	Разработка мониторинга уровня профессиональной компетентности педагогов, качества воспитательно-образовательного процесса	Октябрь 2016	Аналитическая справка по результатам
7	Создание ресурсного обеспечения, необходимого для реализации проекта	Анализ РППС, методической базы; проведение мероприятий по приведению РППС в соответствии с требованиями ФГОС ДО	В течение периода реализации проекта	Создано ресурсное обеспечение
8	Информационное обеспечение проекта	Представление информации о реализации проекта на сайте учреждения	В течение периода реализации проекта	Информация регулярно обновляется и востребована
9	Разработка практико-ориентированной модели организации воспитательно-образовательного процесса	Проектные семинары по разработке структуры модели	Октябрь – декабрь 2016	Разработана практико-ориентированная модель организации воспитательно-образовательного процесса
10	Создание дорожной карты реализации проекта	Разработка плана мероприятий реализации проекта	Октябрь – ноябрь 2016	Утверждены общие и конкретные мероприятия образовательных организации, участвующих в реализации проекта
11	Анализ готовности участников образовательного процесса к запуску практического этапа	Мониторинг	Декабрь 2016	Определены возможности и ресурсы по развитию проекта
2. Практический этап				
1	Внедрение и апробация проекта	Мероприятия по плану проекта	В течение периода реализации проекта	Модель проекта запущена в апробацию

2	Организация педагогического сопровождения родителей	Консультации, родительские собрания, тренинги, семейные клубы	В течение периода реализации проекта	Повышена педагогическая компетентность родителей
3	Методическая поддержка педагогов	Проведение методических мероприятий, направленных на развитие профессиональных компетентностей	В течение периода реализации проекта	Методические рекомендации для руководителей образовательных учреждений, старших воспитателей по развитию профессиональной компетентностей; Пакет методик мониторингу личностного и профессионального роста педагогов; Программа работы «Школы молодого педагога»; Размещение на сайте ДОУ опыта педагогов.
4	Анализ результатов апробации моделей: комплексной практико-ориентированной модели организации воспитательно-образовательного процесса, профессиональной компетентности педагогов	мониторинг	Декабрь 2018	Аналитическая правка

5	Внесение коррективов в модели совершенствования профессиональной компетентности педагогов и организации воспитательно-образовательного процесса	Совещания творческой группы	Январь 2019	Модели совершенствования профессиональной компетентности педагогов и организации воспитательно-образовательного процесса скорректированы
3. Обобщающий этап				
1	Описание окончательного варианта моделей совершенствования профессиональной компетентности и организации воспитательно-образовательного процесса	Оформление моделей	Февраль 2019	Оформлены модели
2	Итоговый анализ результатов апробации моделей совершенствования профессиональной компетентности и организации воспитательно-образовательного процесса	Мониторинг	Март 2019	Аналитическая справка об эффективности реализации проекта
3	Систематизация опыта работы по теме	Описание проблем и путей решения в рамках работы над проектом	Март – апрель 2019	Научно-практический сборник по итогам реализации проекта
4	Организация публичной презентации проекта	Круглые столы, семинары, конференции	Март – май 2019	Презентации, публикации, размещение информации на сайте МДОУ №6 «Ленок»